



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารและวางแผน สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. ๓๐๐๐ ต่อ ๒๐๗

ที่ ศธ ๐๕๘๔.๐๘/๒๗๐๗ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน รองคณบดีฯ/ ผู้ช่วยคณบดีฯ/ หัวหน้าสำนักงานฯ/ หัวหน้าสาขา/ หัวหน้าหลักสูตร/ หัวหน้างาน

ตามที่ กองนโยบายและแผน ได้แจ้งแนวปฏิบัติการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นมาตรการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๑ มายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้รับทราบถึงแนวปฏิบัติร่วมกัน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

( รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล )  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

// จี กฤษณ์ ภูมิกุล

ปฏิทินกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระยะเวลาดำเนินโครงการ	กำหนด ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการในไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐)	๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
ตุลาคม ๒๕๖๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๐	ธันวาคม ๒๕๖๐
ธันวาคม ๒๕๖๐	มกราคม ๒๕๖๑
โครงการในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑)	๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
มกราคม ๒๕๖๑	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	มีนาคม ๒๕๖๑
มีนาคม ๒๕๖๑	เมษายน ๒๕๖๑
โครงการในไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑)	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เมษายน ๒๕๖๑	พฤษภาคม ๒๕๖๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑	มิถุนายน ๒๕๖๑
มิถุนายน ๒๕๖๑	กรกฎาคม ๒๕๖๑
โครงการในไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑)	๑๕ กันยายน ๒๕๖๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑	สิงหาคม ๒๕๖๑
สิงหาคม ๒๕๖๑	กันยายน ๒๕๖๑
กันยายน ๒๕๖๑	

หมายเหตุ โครงการจะแล้วเสร็จ ประกอบด้วย

- เคลียร์เงินเสร็จเรียบร้อย
- รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเรียบร้อย