



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารและวางแผน สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. ๓๐๐๐ ต่อ ๒๐๒

ที่ อว ๐๖๕๕.๐๘/ *WORN* วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมาตรการกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน รองคณบดีฯ/ ผู้ช่วยคณบดีฯ/ หัวหน้าสำนักงานฯ/ หัวหน้าสาขา/ หัวหน้าหลักสูตร/ หัวหน้างาน

ตามที่ กองนโยบายและแผน ได้แจ้งมาตรการกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๗ มายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอแจ้งมาตรการกำกับติดตามการดำเนินโครงการให้บุคลากรและผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับทราบถึงแนวปฏิบัติและมาตรการกำกับติดตาม สำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(รองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปฏิทินกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระยะเวลาดำเนินโครงการ	กำหนด ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการในไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖)	๓๑ มกราคม ๒๕๖๗
ตุลาคม ๒๕๖๖	พฤศจิกายน ๒๕๖๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ธันวาคม ๒๕๖๖
ธันวาคม ๒๕๖๖	มกราคม ๒๕๖๗
โครงการในไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗)	๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
มกราคม ๒๕๖๗	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	มีนาคม ๒๕๖๗
มีนาคม ๒๕๖๗	เมษายน ๒๕๖๗
โครงการในไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๗)	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เมษายน ๒๕๖๗	พฤษภาคม ๒๕๖๗
พฤษภาคม ๒๕๖๗	มิถุนายน ๒๕๖๗
มิถุนายน ๒๕๖๗	กรกฎาคม ๒๕๖๗
โครงการในไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗)	๑๕ กันยายน ๒๕๖๗
กรกฎาคม ๒๕๖๗	สิงหาคม ๒๕๖๗
สิงหาคม ๒๕๖๗	กันยายน ๒๕๖๗
กันยายน ๒๕๖๗	

หมายเหตุ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย

- เคลียร์เงินเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อย
- รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว